

## Generalrepetitionsschema II

### Nya Projekt Husknuten

Fler än du ser

Datum	Tid	Aktivitet/Plats	Ledare
Mån. 24/4	09.00 - - - - -	08.40: Samling Halmstad Arens – Resa med buss mot Stockholm och Funkismellons Final på Cirkus! Buss hem efter finalens slut...	Hatte
Lör. 29/4		Tåg från Varberg 15.05 – Tåg från Falkenberg 15.19 - - Tåg tillbaka 18.21	Hatte
	16.00 – 18.00	<b>Manusmöte på Husknuten – Halmstad.</b> Probleminventering. Vad ska filmen handla om. Vad har vi för problem som vi vill lyfta både för Filmen och för Funkislotsen. Vi arbetar och diskuterar i mindre grupper. I förstone vill vi komma fram till ett synopsis	
Ons. 3/5		Halmstadgänget samlas utanför Husknuten 17.10 --- Tåg från Varberg 17.34	Jonas - Hatte
	18.00 – 20.00	<b>Manusmöte på IOGT – Falkenberg.</b> Vi fortsätter diskutera i mindre grupper. Att var och en kommer upp med problem som de ser som viktiga att belysa. Hur ska vi kunna omvandla dem till ett filmmanus?	
Sön. 7/5		Tåg från Varberg 15.34 – Tåg från Falkenberg 15.48 - - Tåg tillbaka 18.52	(Jonas) - Hatte
	16.30 – 18.30	<b>Manusmöte på Husknuten – Halmstad.</b> I mindre grupper fortsätter diskussionerna. Vid detta pass ska vi ha kommit fram till någonslag presentation vad gruppdiskussionerna lett fram till	
Tis. 9/5		Halmstadgänget samlas utanför Husknuten 17.10 --- Tåg från Varberg 17.34	Jonas - Hatte
	18.00 – 20.00	<b>Manusmöte på IOGT – Falkenberg.</b> Vi läser var och ens berättelse och fogar samma dem i ett synopsis. Vi diskuterar om vi behöver fylla på med manusmateriel eller förbättringar	
Sön. 14/5		Tåg från Varberg 15.34 – Tåg från Falkenberg 15.48 - - Tåg tillbaka 18.52	Jonas - Hatte
	16.30 – 18.30	<b>Manusmöte på Husknuten – Halmstad.</b> Vi diskuterar först i storgrupp upplägget av vårt manuskript. Hur vi kan utnyttja samma idéer för Funkislotsen. För att mer på djupet gå igenom frågorna och kanske förbättra materialet återgår vi till samtalen i mindre grupper.	

Tors. 18/5	Halmstadgänget samlas utanför Husknuten <b>16.40</b> --- Tåg från Varberg <b>17.05</b>		Jonas – Hatte <i>Hatte måste lämna lite tidigare</i>
	<b>17.30 – 19.30</b>	<b><u>Manusmöte på IOGT – Falkenberg.</u></b> Nu knyter vi ihop alla lösa trådar både vad det gäller Filmmanuset som Funkislotsen. Allt material ska samlas in för att sättas samman. Alla idéer ska fogas in i en helhet och ut av detta möte ska ett manus komma och en plan hur arbetet med Funkislotsen ska fortskrida.	
Sön. 21/5	Tåg från Varberg <b>15.34</b> – Tåg från Falkenberg <b>15.48</b> - - Tåg tillbaka <b>18.52</b>		Jonas – Hatte
	<b>16.30 – 18.30</b>	<b><u>Manusmöte på Husknuten – Halmstad.</u></b> Vi läser det färdiga manuset med de roller vi ska skapa. <b><i>Taklagsfest!</i></b>	
Ons. 24/5	Halmstadgänget samlas utanför Husknuten <b>17.10</b> --- Tåg från Varberg <b>17.34</b>		Jonas – Hatte
	<b>18.00 – 20.00</b>	<b><u>Regi- &amp; planeringsmöte på IOGT – Falkenberg.</u></b> Vi går igenom scen för scen och planerar hur upplägget ska vara. Var vi ska spela in och hur vi ska göra det. Vad vi behöver i kostym och rekvisita, om vi behöver kontakta personer för att kunna spela in. Vem gör vad och var? Ett första upplägg för Funkislotsen – Vi skissar på en webbsida	
Lör. 27/5	Tåg från Varberg <b>15.05</b> – Tåg från Falkenberg <b>15.19</b> - - Tåg tillbaka <b>18.21</b>		Jonas – Hatte
	<b>16.00 – 18.00</b>	<b><u>Regi- &amp; planeringsmöte på Husknuten – Halmstad.</u></b> Vi fortsätter vårt arbete med regionalanalysen. Eventuellt delar vi upp oss i två grupper. Ena gruppen arbetar med Filmen, andra med Funkislotsen.	
Tis. 30/5	Halmstadgänget samlas utanför Husknuten <b>17.10</b> --- Tåg från Varberg <b>17.34</b>		Jonas – Hatte
	<b>18.00 – 20.00</b>	<b><u>Regimöte på IOGT – Falkenberg.</u></b> Under det här mötet fokuserar vi helt på Filmen. Vi ska helt enkelt ha klart för oss vad som behövs, vilket resultat vi ska sträva efter och hur vi ska nå dit. Mål med mötet är en färdigställd plan och regionalanalys	
Sön. 4/6	Tåg från Varberg <b>13.34</b> – Tåg från Falkenberg <b>13.48</b> - - Tåg tillbaka <b>17.52</b>		Jonas – Hatte
	<b>14.30 – 17.30</b>	<b><u>Planeringsmöte Funkislotsen Husknuten – Halmstad.</u></b> Under det här mötet lägger vi krutet på Funkislotsen. Eventuellt bjuder vi in någon webbmaster för att hjälpa oss med råd och upplägg av webbsidan. Mål med mötet är att få till någon form av innehåll och formgivning av Funkislotsen <b><i>Summering av vårens arbete och avslutningsfest!</i></b>	