

Säsongsplanering 2023 - Tria Kvarono

Kulturkompaniet Kronor & Nycklar



VECKA 27 -- 3 - 9 juli								
Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	3/7							
Tisdag	4/7					18.30 – 21.00	Produktionsråd LSS - Laholm	
Onsdag	5/7			15.00 – 18.30	Orkesterrepetitioner Ahla	18.30 – 21.00	Sångrepetition LSS - Ahla	
Torsdag	6/7			15.00 – 18.30	Orkesterrepetitioner Ahla	18.30 – 21.00	Sångrepetition LSS - Ahla	
Fredag	7/7							
Lördag	8/7			14.00 – 18.00	Sångrepetition LSS - Ahla			
Söndag	9/7			14.00 – 18.00	Sångrepetition LSS - Ahla	18.00 – 20.30	Episodprojektet Förslöv	

VECKA 28 -- 10 - 16 juli								
Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	10/7							
Tisdag	11/7					18.30 – 21.00	Produktionsråd LSS - Laholm	
Onsdag	12/7					18.30 – 21.30	Sångrepetition LSS - Ahla	
Torsdag	13/7							
Fredag	14/7			14.00 – 17.00	Projektutvecklingsenheten			
Lördag	15/7			14.00 – 17.00	Sångrepetition LSS - Ahla			
Söndag	16/7			14.00 – 17.00	Teaterrepetition LSS - Ahla			

VECKA 29 - - 17 - 23 juli

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	17/7							
Tisdag	18/7					18.30 – 21.00	Produktionsråd LSS - Laholm	
Onsdag	19/7					18.30 – 21.00	Hel genomgång LSS - Ahla	
Torsdag	20/7					18.30 – 21.00	Aktgenomgång Del 1 - Ahla	
Fredag	21/7							
Lördag	22/7			14.00 – 17.00	Aktgenomgång Del 2 - Ahla			
Söndag	23/7			14.00 – 18.00	Ett första genrep LSS - Ahla			

VECKA 30 - - 24 – 30 juli

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	24/7							
Tisdag	25/7					16.00 – 21.00	19.00: Generalrepetition LSS - Ramshall	
Onsdag	26/7					17.00 – 21.00	19.00: P R E M I Ä R -* - LSS - Ramshall	
Torsdag	27/7							
Fredag	28/7							
Lördag	29/7							
Söndag	30/7							

VECKA 31 - - 31 juli - 6 augusti

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	31/8							
Tisdag	1/8					18.30 – 21.00	Produktionsråd LSS - Laholm	
Onsdag	2/8	10.00 – 13.00	Scenografi och teknik	16.00 – 19.00	Ensemblesamling	19.00 – 21.00	19.00: FÖRESTÄLLNING -* - LSS - Karsefors	
Torsdag	3/8							
Fredag	4/8							
Lördag	5/8							
Söndag	6/8							

VECKA 32 - - 7 - 13 augusti

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	7/8			15.00 – 18.00	Projektutvecklingsenheten			
Tisdag	8/8			15.00 – 18.00	Projektutvecklingsenheten	18.00 – 20.00	Scenografi och teknik	
Onsdag	9/8			17.00 – 19.00	Ensemblesamling	19.00 – 21.00	19.00: FÖRESTÄLLNING *- LSS - Fågelsång	
Torsdag	10/8			15.00 – 18.00	Projektutvecklingsenheten	18.00 – 20.00	Scen & Salong - Våxtorp	
Fredag	11/8			15.00 – 18.00	Projektutvecklingsenheten			
Lördag	12/8			13.00 – 20.00	15.00: FÖRESTÄLLNING *- LSS - Våxtorp -/- 17.00: FÖRESTÄLLNING *- LSS - Våxtorp			
Söndag	13/8							

VECKA 33 - - 14 - 20 augusti

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	14/8			14.00 – 17.00	Projektutvecklingsenheten			
Tisdag	15/8			13.00 – 17.00	Projektutvecklingsenheten	18.30 – 21.00	Produktionsråd LSS - Laholm	
Onsdag	16/8	10.00 – 13.00	Arbetsplenum - Husknut	15.00 – 18.00	Projektutvecklingsenheten			
Torsdag	17/8			13.00 – 16.00	Projektutvecklingsenheten			
Fredag	18/8							
Lördag	19/8			14.00 – 20.00	Projektutvecklingsenheten			
Söndag	20/8							

VECKA 34 - - 21 – 27 augusti

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	21/8							
Tisdag	22/8							
Onsdag	23/8	10.00 – 13.00	Arbetsplenum - Husknut					
Torsdag	24/8							
Fredag	25/8	10.30 – 12.00	Tjärby Tvätt -> Ysby Kyrka					
Lördag	26/8			15.30 – 18.00	Dop - Ysby kyrka (...)			
Söndag	27/8			14.00 – 16.00	Utvärdering LSS Ahla skola			

VECKA 35 - - 28 augusti – 3 september

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	28/8					17.15 – 20.00	Möte - Regionala Funkisrådet Hyltebruk	
Tisdag	29/8			14.00 – 17.00	LLUH-ansökan LSS			
Onsdag	30/8							
Torsdag	31/8	10.00 – 17.00	Ansökningsplenium LLUH-ansökan LSS Vuxenskolan -> Laholm					
Fredag	1/9	07.00 – 14.00	LLUH-ansökan LSS					
Lördag	2/9							
Söndag	3/9							

VECKA 36 - - 4 -10 september

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	4/9	11.00 – 13.00	Mot Burlöv ->>	13.00 – 15.00	Besök Burlövs Filmfestival	15.00 – 16.30	<- Åter Halmstad	
Tisdag	5/9							
Onsdag	6/9	10.00 – 13.00	Arbetsplenium - Husknut					
Torsdag	7/9							
Fredag	8/9							
Lördag	9/9					17.00 – 23.23	Kräftskiva - Pilefeltkontoret	
Söndag	10/9							

VECKA 37 - - 11 – 17 september

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	11/9	10.00 – 12.00	Ansökningsplenium Husknut					
Tisdag	12/9	10.00 – 12.00	Ansökningsplenium Husknut			18.30 – 21.00	Produktionsråd LSS - Laholm	
Onsdag	13/9	10.00 – 12.00	Ansökningsplenium Husknut					
Torsdag	14/9							
Fredag	15/9							
Lördag	16/9							
Söndag	17/9			11.00 – 15.00	Mot Tanumstrand →	15.00 – 20.00	Inchecka Tanum Spa	

VECKA 38 - - 18 - 24 september

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter	
Måndag	18/9	Tanum Spahotell -*- Regianalys av "Ett Drömspel" Spa och andra härligheter – God mat – Avkoppling....							
Tisdag	19/9	11.00 - 1500	Mot Halmstad →			18.30 – 21.00	Produktionsråd LSS - Laholm		
Onsdag	20/9			13.00 – 15.00	Projektbesök Vuxenskolan	18.30 – 20.00	Organisationsfrågor LSS		
Torsdag	21/9					18.30 – 21.00	Manusgruppen LSS > HK		
Fredag	22/9	09.00 – 11.00	Online - Linnéuniversitetet						
Lördag	23/9					17.00 – 19.00	Manusgruppen LSS > HK		
Söndag	24/9								

VECKA 39 - - 25 september – 1 oktober

Dag	Dat.	Tid	Förmiddag	Tid	Eftermiddag	Tid	Kväll	Noter
Måndag	25/9	10.00 – 13.00	Arbetsplenum - Husknut	15.00 – 18.00	Projektutvecklingsenheten			
Tisdag	26/9	09.30 – 12.00	Projektbesök R. Halland			18.30 – 21.00	Produktionsråd LSS - Laholm	
Onsdag	27/9	10.00 – 13.00	Arbetsplenum - Husknut	15.00 – 16.30	Pilefeltkommandot T-tjänst	18.30 – 22.00	Mord på Hotell - Laholm	
Torsdag	28/9	10.00 -12.00	Arbetsplenum - Husknut			18.30 – 21.00	Manusgruppen LSS > HK	
Fredag	29/9	08.30 – 11.30	Public Gatuteaterfestivalen					
Lördag	30/9							
Söndag	1/10							